

**DECISION DU PRESIDENT  
PAR DELEGATION DU CONSEIL METROPOLITAIN**

**DECISION N°2024.00799**

**TRAVAUX DE DECI AU LIEU-DIT HAMEAU DE SEYOUX À  
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ - AVENANT N°1 AU MARCHÉ  
2023EP441 CONCLU AVEC TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ**

Le Président de Saint-Etienne Métropole,

VU l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le code de la commande publique,

VU la délibération du Conseil Métropolitain en date du 17 juillet 2020, portant délégation au profit de Monsieur le Président des pouvoirs découlant des dispositions sus-énoncées,

VU l'arrêté n°2024.00007 en date du 18 janvier 2024 donnant délégation de fonction et de signature à Monsieur Jean-Luc DEGRAIX, dans les domaines de la commande publique, des grands projets d'aménagement et des grands équipements métropolitains,

VU l'accord-cadre multi-attributaire 2023EP245 relatif aux travaux de DECI (Défense Extérieure Contre l'Incendie) sur le territoire de Saint-Etienne Métropole conclu avec les sociétés LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ, BORNE TP, LAGRANGE TP, SADE CGTH,

VU le marché subséquent n°5 portant le n°2023EP441 issu de l'accord-cadre 2023EP245, notifié le 04/12/2023 à la société TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ, relatif aux travaux de DECI au lieu-dit Seyoux à Sainte-Croix-en-Jarez, pour un montant de 92 248,00 € HT,

CONSIDERANT que les travaux à réaliser nécessitent des modifications non prévisibles :

- Découverte de la présence d'eau en fond de fouille du terrassement de la cuve qui implique la création d'une zone de décantation ;
- Aménagement supplémentaire de l'aire de stationnement et allongement des conduites d'aspiration et de remplissage des engins de secours ;

CONSIDERANT que ces aléas techniques nécessitent l'ajustement de quantités prévues au marché subséquent induisant une augmentation du montant du marché ainsi que des délais d'exécution,

CONSIDERANT que ces modifications au marché initial doivent être contractualisées par avenant.

**DECIDE**

**ARTICLE 1**

Il est conclu un avenant n°1 au marché subséquent n°5 portant le n°2023EP441 relatif aux travaux de DECI au lieu-dit hameau de Seyoux à Sainte-Croix-en-Jarez, avec la société TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ.

**ARTICLE 2**

Le montant de l'avenant est de 3 364,00 € HT ce qui porte le montant global du marché à 95 612,00 € HT soit une augmentation de 3,65 %.

**REÇU EN PREFECTURE**

Le 21 août 2024

VIA DOTELEC TÉLÉTRANSMISSION

99\_AU-042-244200770-20240821-C20240079910

**ARTICLE 3**

Le délai d'exécution des travaux est augmenté de 2 semaines soit 4 semaines au total.

**ARTICLE 4**

Toutes les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

**ARTICLE 5**

La dépense correspondante sera affectée au budget principal, section d'investissement, 2014DECI437

**ARTICLE 6**

La présente décision dont il sera rendu compte à la plus prochaine réunion du Conseil Métropolitain, sera publiée et transmise à Monsieur le Préfet de la Loire.

**ARTICLE 7**

Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier Principal Municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Saint-Etienne, le 21/08/2024  
Pour le Président, par délégation,  
Le 18<sup>ème</sup> Vice-Président,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by a large loop and a horizontal stroke.

Jean-Luc DEGRAIX