


 
 
 
 

 

 

 

 

 

DELIBERATION DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 28 AVRIL 2016 
 

STADE GEOFFROY-GUICHARD - INSTALLATION DE RESEAUX 
TELEPHONIQUE ET INFORMATIQUE INDOOR 
 

Saint-Etienne Métropole s’est engagée dans une politique volontariste qui vise à la mise en 
place de réseaux très hauts débits sur l’ensemble du territoire. Dans cette optique, le stade 
Geoffroy-Guichard a été priorisé, notamment en vue de « l’EURO 2016 » en juin 2016, afin 
de gérer les flux d’informations en match et hors match. 
  
Les nouveaux réseaux très haut débits pour le stade Geoffroy-Guichard concernent 
l’installation de réseaux de téléphonie 3G/4G+, géré par un opérateur de téléphonie  
« LEADER », ainsi que des installations de réseaux informatiques, WIFI notamment, gérées 
par Saint-Etienne Métropole. L’ensemble des réseaux a été séparé en 2 sous-parties, 
l’installation principale en extérieure (outdoor) correspondant aux spectateurs grand-publics 
et l’installation secondaire en intérieure (indoor) correspondant aux spectateurs VIP, aux 
annexes ASSE (musée, billetterie…) et annexes des gestionnaires du stade gérées par 
Saint-Etienne Métropole. 
 
Dans ce cadre, Saint-Etienne Métropole a conclu un marché public de travaux sur l’opération 
INUM 2315-396 THDSEM du budget principal avec le groupement AXIANS / SANTERNE 
ENERGIES, 41 rue du puits Rozan, 42 650 Saint-Jean-Bonnefonds, pour la réalisation des 
réseaux pour un montant de travaux de 55 029,81€ HT. 
 
Durant les travaux, les métrés initialement prévus sur plan ont été revus à la hausse au vu 
des cheminements réellement utilisés par les chemins de câble existants ou nouvellement 
créés, selon le bilan suivant : 
 

 fibre optique : longueur prévue 2 515 m, longueur réellement tirée 4 950 m, 

 câbles coaxiaux : longueur prévue 3 334 m, longueur réellement tirée 3 885,80 m, 

 câbles Ethernet : longueur prévue 3 209 m, longueur réellement tirée 4 436,50 m. 
 
Le montant de la demande de l’entreprise, initialement de + 15 875,34 € HT (soit + 28,84 % 
du marché) a été ramené, après négociation, à + 13 770,19 € HT (soit + 25,02 %) pour un 
montant final total de 68 800,00 € HT. Cette dépense supplémentaire sera dans un premier 
temps pris sur la même opération puis remboursée au prochain Budget Supplémentaire (BS) 
sur l’opération 372 du Budget Principal (budget EURO). L’augmentation de ce marché étant 
supérieur à 5 %, il appartient donc au Bureau d’autoriser la signature de cet avenant n°1 au 
marché n°2015STAD147. 
 
 
 
 
 
 



Le Bureau de Saint-Etienne Métropole, après en avoir délibéré : 
 

- approuve la passation d’un avenant n°1 au marché n°2015STAD147 ; 
 

- autorise Monsieur le Président, ou son représentant dûment habilité, à signer 
l’avenant n°1 au marché de travaux n° 2015-STAD-147 conclu avec le 
groupement AXIANS / SANTERNE ENERGIES. 

 
 
 
Ce dossier a été adopté à l’unanimité.  
 
 

 
Pour extrait, 
Le Premier Vice-Président, 

 
Hervé REYNAUD 

 
 

 

 


